



3.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - разработка плана расположения Центра и дизайн макет оформления, согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур	Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения	Июнь – август 2021 г.
4.	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ Старобелокурихинская СОШ предусмотренных для создания Центра образования «Точка роста»	Июнь – август 2021 г.
5.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования	Июнь – август 2021 г.
6.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ Старобелокурихинская СОШ	Июнь – август 2021 г.
7.	Завершение косметического ремонта, приведение Центра образования в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Отчет директора МБОУ Старобелокурихинская СОШ	Август 2021 г.
8.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре	Утверждение графика работы Центра. расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Август 2021 г.
9.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Размещение новости на официальном сайте школы и официальных страницах в социальных сетях	Сентябрь 2021 г.
10.	Организация набора обучающихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ Старобелокурихинская СОШ	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2021 г.
11.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	Реализация план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
12.	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научной и технологической направленностям, а также общее просвещение населения	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ Старобелокурихинская СОШ сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной и технологической направленностей	В течение реализации проекта